

Metodología de Desarrollo y Gestión del Proyecto

1. Introducción

El proyecto se ha desarrollado de forma individual Durante las primeras semanas fui avanzando en las diferentes partes del proyecto y subiendo los cambios al repositorio mediante commits

Al principio trabajé principalmente sobre la rama main No tenía todavía organizada la parte de ramas por sprint, por lo que fui guardando los avances directamente en la rama principal Más adelante, al revisar los apartados de Entornos de Desarrollo y ver la necesidad de organizar mejor el cierre del proyecto, creé una rama específica para el sprint final de Entornos

2. Uso de Git

Git se ha utilizado para guardar el historial del proyecto y controlar los cambios realizados Durante las primeras fases se trabajó sobre la rama main

En esta rama se fueron realizando commits con avances como la documentación inicial, diagramas, programación, web y base de datos

Para la fase final se creó la rama sprint-4-cierre-entornos

Esta rama se utiliza para agrupar las tareas finales de Entornos de Desarrollo como Scrum, Git, JavaDoc, Pruebas de cobertura y SonarQube

3. Uso del Tablero Kanban

Procesos de organización mediante un tablero Kanban en GitHub

El tablero se divide en tres columnas principales que sirven para llevar el control diario de las tareas de clase

- Todo: tareas pendientes
- In Progress: tareas en proceso
- Done: tareas terminadas

Este tablero ha servido para tener una visión general de lo que estaba hecho, lo que estaba en proceso y lo que quedaba pendiente por terminar de la entrega

4. Organización del Trabajo

Aunque al principio no se trabajó con ramas por sprint, el trabajo se puede agrupar en fases según las tareas académicas realizadas

FASE 1 - Documentación inicial

En esta fase se trabajaron los primeros documentos del proyecto como la especificación de

requisitos, los casos de uso y el mockup inicial

FASE 2 - Diagramas

En esta fase se realizaron los diagramas principales del sistema incluyendo el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso y los diagramas de secuencia

FASE 3 - Desarrollo principal

En esta fase se avanzó en la parte de Programación, Lenguaje de Marcas y Bases de Datos sacando adelante la implementación de clases Java, la organización por paquetes, la interfaz gráfica básica y los CRUDs básicos junto a las actividades programadas, la web definitiva, la generación de JSON desde Java y la ampliación de la base de datos

FASE 4 - Sprint final de Entornos

En esta fase se creó la rama específica sprint-4-cierre-entornos para ordenar las tareas finales de Entornos de Desarrollo solucionando los temas de Scrum, Git, JavaDoc, Pruebas de cobertura y SonarQube

5. Conclusión

La organización del proyecto ha ido mejorando durante el desarrollo del trabajo de clase. Al principio se trabajó de forma más sencilla sobre main, haciendo commits de los avances tal cual salían y en la fase final se creó una rama de sprint para organizar mejor las tareas pendientes de Entornos dejando el cierre bien presentado.